

# Паспорт проекта

## 1. Сведения о проекте

<b>Полное наименование проекта</b>	«Безопасная среда учреждения»
<b>Функциональный заказчик проекта</b>	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей №1575»
<b>Ответственный за проект от ГБОУ</b>	Коростелев Михаил Юрьевич, E-mail: mickael-box@ya.ru, Тел.: (499) 151-89-24
<b>Описание проекта</b>	Возможность анализа ресурсов Интернета, используемых в образовательном процессе всеми его участниками, на основе мониторинга трафика. Предотвращения потери информации в образовательной организации. Рост эффективности и действенности системы «Проход и питание», интегрированной с подсистемой «Электронный журнал» и «Экстренное оповещение», внедрение централизованной системы видеонаблюдения во всех зданиях образовательного комплекса.
<b>Место реализации проекта</b>	2 школьных здания Ул. Усиевича д.6, ул. Планетная д.23, 3 здания детского сада Петровско-Разумовская аллея д.24а, Петровско-Разумовская аллея д.20, ул. Верхняя Масловка д.29а
<b>Сроки реализации проекта</b>	01.01.2015 – 31.05.2016
<b>Сумма софинансирования со стороны школы</b>	

## 2. Цели и задачи проекта

Наименование цели	Наименование задачи	Методы достижения	Критерии достижения	Текущее значение критерия	Целевое значение критерия
<p>Обеспечение безопасности воспитанников, обучающихся и работников образовательного комплекса во время их пребывания в образовательной организации с использованием современных достижений в области ИТ.</p>	<p>Внедрить систему аналитики использования ресурсов Интернета всеми участниками образовательного процесса. Обеспечить предотвращение потери информации в образовательной организации на основе возможностей резервного копирования. Обеспечить удовлетворенность использованием системы прохода и питания, интегрированной с подсистемой электронный журнал и экстренное оповещение, системой уведомлений.</p>	<p>Построение сетевой видеоархитектуры на основе видеосервера SecurOS NVR Professional 16/400 – подключение до 16 IP камер, дисковое хранилище емкостью до 4Тб, создание единой локальной сети между всеми зданиями ОК на основе существующих каналов передачи данных. Создание системы резервного копирования данных.</p>	<p>Видеосервера SecurOS NVR Professional 16/400 – в каждом здании, IP видеокamer высокого разрешения, шкаф 19" напольный, 22U, 600x1000мм, стеклянная дверь, развертывание 5 АРМ оператора, 1 АРМ Администратора, объединение видеосерверов в единую систему видеонаблюдения с использованием единого сервера конфигурации.</p>	<p>20%</p>	<p>50%</p>

### 3. Целевые показатели проекта (Результаты и эффекты)

№	Наименование показателя	Текущее значение	Плановое значение на 31.12.2015
	<b>Проект «Безопасная среда учреждения»</b> <b>Задача:</b> Мониторинг трафика		
1.	Планируемое количество трафика в месяц	2500 Мб	3500 Мб
2.	Планируемое количество обращений к образовательным ресурсам в месяц	10000	100 000
3.	Планируемый средний балл (10-балльная система) удовлетворенности уровнем безопасности ОО, который рассчитывается по результатам опроса участников образовательного процесса за учебный период	9 баллов	10 баллов
	<b>Задача:</b> Резервное копирование		
1.	Планируемое количество создаваемых резервных копий в месяц	4	30
2.	Планируемое количество информационных систем в месяц	12	25
3.	Планируемое количество обращений в месяц	150	250
	<b>Задача:</b> ИСПП		
1.	Планируемое количество выдачи карт в год	200	800
2.	Планируемое количество обучающихся, использующих карты прохода и питания/ за учебный период	448	1700
3.	Планируемый средний балл (10-балльная система) удовлетворенности работы системы, который рассчитывается по результатам опроса участников образовательного процесса за учебный период	9 баллов	10 баллов
	<b>Задача:</b> Сохранение информации об посещаемости, успеваемости, информирование родителей, информирование о расписании, наличие заданий для самостоятельной работы общегородское решение системы электронного журнала и дневника,		

	интегрированное с портфолио обучающихся, системой уведомлений, системой хранения материалов, тестирующей системой		
1.	Планируемое количество выставяемых оценок и домашних заданий за учебный период	78 320	150 000
2.	Планируемое количество заходов на одного учителя в месяц	60	300
3.	Планируемый процент родителей, получающих информацию об успеваемости на портале госуслуг, от общего количества родителей ОО в месяц	40%	100%

## 4. План реализации проекта

### 1.1. Поэтапный план

№	Этап	Начало	Окончание	Результат
1.	Разработка проекта	01.01.2015	01.05.2015	Разработанный проект
2.	Утверждение проекта	01.05.2015	01.06.2015	Утвержденный проект
3.	Проведения тендера на закупку оборудования	01.06.2015	31.08.2015	Проведенный тендер
4.	Доставка оборудования	01.09.2015	31.09.2015	Оборудование доставлено
5.	Пуско-наладка оборудования	01.10.2015	31.12.2015	Оборудование работает и передано в эксплуатацию
6.	Подведение итогов внедрения	01.01.2016	31.05.2016	Подведены итоги внедрения проекта

## 1.2. Контрольные точки

№	Этап или событие	Результат	Плановая дата завершения
1.	Разработка проекта	Проект разработан	01.05.2015
2.	Утверждение и подписание проекта	Проект подписан министрами	01.07.2015
3.	Выбор компании – исполнителя проекта (поставщик оборудования)	Опубликован результат тендера	01.08.2015
4.	Заключение договора с исполнителем	Подписанный договор	31.08.2015
5.	Закупка оборудования	Оборудование закуплено	01.10.2015
6.	Пуско-наладка оборудования	Подписан акт выполненных работ	31.12.2015
7.	Подведение итогов проекта	Заключение ГМЦ	31.05.2016

Утверждаю

Директор



/ И.И.Боброва/