

Паспорт проекта

1. Сведения о проекте

Полное наименование проекта	«Организация образовательного процесса»
Функциональный заказчик проекта	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей №1575»
Ответственный за проект от ГБОУ	Коростелев Михаил Юрьевич, E-mail: mickael-box@ya.ru, Тел.: (499) 151-89-24
Описание проекта	<p>Обеспечение качественного изучения предметов естественнонаучного цикла за счет использования возможностей цифровых лабораторий.</p> <p>Обеспечение доступа ко всему образовательному контенту образовательной организации на основе использования мобильных рабочих мест, рост количество участников индивидуальных, общеклассных, общешкольных, городских проектов, занимающих ведущие места в своей области.</p> <p>Возможность организовать совместную работу обучающихся в группах произвольного объема.</p> <p>Обеспечение доступа обучающимся и всем заинтересованным гражданам к экспонатам музея Боевой Славы Второй штурмовой инженерно-саперной Рогачевской бригады путем создания Виртуального музея.</p>
Место реализации проекта	Ул. Усиевича д.6, ул. Планетная д.23
Сроки реализации проекта	01.11.2014 – 31.12.2015
Сумма софинансирования со стороны школы	120000 руб.

2. Цели и задачи проекта

Наименование цели	Наименование задачи	Методы достижения	Критерии достижения	Текущее значение критерия	Целевое значение критерия
<p>Обеспечение доступности и повышение качества образования на основе внедрения современных ИТ-решений.</p>	<p>Создать условия для изучения предметов естественнонаучного цикла на основе использования цифровых лабораторий, обеспечить их совместимость с мобильными рабочими местами обучающихся. Предоставить возможность обучающимся заниматься совместной деятельностью в рамках образовательного процесса с минимальным временем обратной связи. Продолжить работу по созданию Виртуального музея образовательного комплекса.</p>	<p>Создание современных цифровых лабораторий предметов естественнонаучного цикла, включающих в себя комплекты различных средств сбора и обработки информации с цифровых датчиков различного типа совместимых с любыми мобильными устройствами.</p>	<p>Развертывание высокоскоростных, бесшовных сетей передачи данных по технологии Wi-Fi, создание сетевых рабочих групп на основе планшетных компьютеров, интерактивных досок и столов, систем голосования, специализированное ПО.</p>	<p>30%</p>	<p>80%</p>

3. Целевые показатели проекта (Результаты и эффекты)

№	Наименование показателя	Текущее значение	Плановое значение на 31.12.2015
	Проект «Организация образовательного процесса» Задача: Цифровые лаборатории		
1.	Планируемое количество проводимых лабораторных и исследовательских работ в месяц	2	8
2.	Планируемое количество преподавателей, использующих цифровые лаборатории в месяц	5	10
3.	Планируемые в следующем учебном году результаты ЕГЭ и ОГЭ, предметных и метапредметных олимпиад, конкурсов, результаты внешнего контроля качества образования. Изменение результатов обученности в % по отношению к прошлому году	1,5%	3%
	Задача: Мобильные рабочие места		
1.	Планируемое количество обучающихся, имеющих персональное устройство для доступа к информационной среде образовательной организации за учебный период	350	450
2.	Планируемое количество работ обучающихся, выполненных с помощью мобильных рабочих мест в месяц	10	60
3.	Планируемое количество участников индивидуальных, общеклассных, общешкольных, городских проектов за учебный период	320	800
	Задача: Решения для интерактивной работы		
1.	Планируемое количество средств для интерактивной работы в пересчете на одного обучающегося в месяц	15	30
2.	Планируемое количество занятий, проводимых с использованием цифровых интерактивных средств за учебный период	8500	13 300
3.	Планируемое количество заданий, выполняемых обучающимися совместно в	150	550

	групповой форме за учебный период		
	Задача: Учебное ПО		
1.	Планируемое количество установок ПО в год	40	120
2.	Планируемое количество работ, создаваемых с применением ПО за учебный период	320	550
3.	Планируемое количество обучающихся в профильных классах в полугодие	219	230
	Задача: Сайт образовательной организации		
1.	Планируемое количество материалов, добавляемых на сайт в автоматическом режиме в месяц	15	30
2.	Планируемый прирост аудитории сайта образовательной организации в месяц	2%	10%
3.	Планируемый средний балл (10-балльная система) удовлетворенности уровнем работы сайта, который рассчитывается по результатам опроса участников образовательного процесса за учебный период	9 баллов	10 баллов

4. План реализации проекта

1.1. Поэтапный план

№	Этап	Начало	Окончание	Результат
1.	Разработка проекта	01.01.2015	31.04.2015	Разработанный проект
2.	Утверждение проекта	01.05.2015	31.05.2015	Утвержденный проект
3.	Проведения тендера на закупку оборудования	01.06.2015	30.08.2015	Проведенный тендер
4.	Доставка оборудования	01.09.2015	31.09.2015	Оборудование доставлено
5.	Пуско-наладка оборудования	01.10.2015	31.10.2015	Оборудование работает и передано в эксплуатацию
6.	Подведение итогов внедрения	01.12.2015	31.05.2017	Подведены итоги внедрения проекта

1.2. Контрольные точки

№	Этап или событие	Результат	Плановая дата завершения
1.	Разработка проекта	Проект разработан	31.04.2015
2.	Утверждение и подписание проекта	Проект подписан министрами	31.05.2015
3.	Выбор компании – исполнителя проекта (поставщик оборудования)	Опубликован результат тендера	31.08.2015

4.	Заключение договора с исполнителем	Подписанный договор	31.08.2015
5.	Закупка оборудования	Оборудование закуплено	31.09.2015
6.	Пуско-наладка оборудования	Подписан акт выполненных работ	31.10.2015
7.	Подведение итогов проекта	Заключение ГМЦ	31.05.2017

Утверждаю

Директор



М.П.

/ И.И.Боброва/