

ПЛАН
мероприятий по подготовке и внедрению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
в ГБОУ лицее № 1575 г. Москвы с 1 сентября 2014 года

Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение		
1. Утверждение Положения о рабочей группе по обеспечению перехода ГБОУ лицея № 1575 на ФГОС ООО	январь 2014	директор
2. Издание приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ГБОУ лицея № 1575 на ФГОС ООО»	январь 2014	директор
3. Постановка задач перед рабочей группой и распределение обязанностей в ней	январь 2014	директор
4. Издание приказа «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС ООО) в ГБОУ лицее № 1575	январь 2014	Директор, председатель рабочей группы по введению ФГОС
5. Внесение изменений и дополнений в должностной инструкции учителя основной школы, реализующего ФГОС ООО	апрель-май 2014	директор, заведующие предметными кафедрами классов
6. Внесение изменений и дополнений в Положение о системе оценки достижений обучающихся	апрель-май 2014	администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
7. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования лицея и утверждение данной программы	август 2014	рабочая группа по введению ФГОС
8. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО	апрель-май 2014	Заместитель директора школы по ВР, учителя, педагоги дополнительного образования
9. Разработка, утверждение учебного плана ОО, организация его исполнения	апрель-май 2014	директор
10. Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана	апрель-май 2014	рабочая группа по введению ФГОС
11. Корректировка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС	до 1 сентября 2014	рабочая группа по введению ФГОС, Управляющий совет

		лица
2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС		
1. Внесение изменений в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда с учётом участия реализации ФГОС ООО	апрель-май 2014	директор, Управляющий совет лица
2. Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям ФГОС	февраль 2014	администрация школы
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	август 2014	директор
3. Создание информационного обеспечения введения ФГОС		
1. Родительское собрание «Нововведения в учебную и внеучебную деятельность в рамках реализации ФГОС ООО»	апрель-май	рабочая группа по введению ФГОС
2. Родительское собрание «Оценивание планируемых результатов освоения программы основного общего образования»	сентябрь 2014	рабочая группа по введению ФГОС
3. Размещение информации о порядке и ходе реализации ФГОС на сайте лица	в течение учебного года	администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
4. Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС основного общего образования в 2014-2015 учебном году	январь 2015	администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
5. Информирование общественности через сайт лица о состоянии готовности основной школы к переходу на ФГОС	май-июнь 2014	администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
6. Организовать систематическое использование компьютерной техники в учебном процессе.	в течение года	администрация
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС		
1. Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС на 2014-2015 учебный год	январь-февраль 2014	администрация
2. Организация курсовой подготовки педагогических кадров для работы в условиях реализации ФГОС ООО	в течение 2014 года	заместитель директора по УВР
3. Проведение обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения: особенности содержания основной ступени образования, способы организации учебной деятельности,	в течение учебного года	заместители директора по УВР, ВР

планируемые результаты освоения основных образовательных программ основного общего образования, рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся.		
4. Участие в региональных, муниципальных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ООО	в течение года	администрация лица, педагоги
5. Организационная деятельность		
1. Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений в условиях образовательной деятельности.	май 2014	администрация лица
2. Определение необходимых изменений в образовательных целях, в содержании образования, технологии обучения и воспитания.	март-апрель 2014	администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
3. Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	в течение года	администрация
4. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОО.	в течение года	администрация
5. Комплектация библиотеки ОО печатными и электронными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО	в течение года	администрация
6. Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	в течение года	администрация
7. Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и промежуточных результатах реализации ФГОС ООО	в течение года	администрация, Управляющий совет
6. Научно методическое сопровождение		
1. Круглый стол «ФГОС в контексте государственной политики в образовании»	сентябрь 2014	администрация, рабочая группа по введению ФГОС
2. Консультации для классных руководителей, учителей, реализующих ФГОС ООО	в течение года	администрация лица, рабочая группа по введению ФГОС

3. Заседание методического совета лицея «Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий и деятельностный подход в предметах основной школы»	октябрь 2014	заместитель директора по УВР
4. Заседание методического объединения классных руководителей «Организация внеурочной деятельности в основной школе».	сентябрь 2014	заместитель директора по ВР, рабочая группа по введению ФГОС
5. Заседания предметных кафедр по теме «ФГОС ООО и здоровьесберегающие технологии»	ноябрь 2014	заведующие предметными кафедрами, рабочая группа по введению ФГОС
6. Повышения квалификации учителей в рамках постоянно действующего практико-ориентированного семинара «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования – особенности и специфика».	в течение года	администрация
7. Обеспечение участия учителей в региональных и муниципальных мероприятиях по сопровождению введения ФГОС ООО	в течение года	администрация
7. Диагностико-аналитическая деятельность		
1. Сбор первичной информации, характеризующей образовательные и профессиональные запросы, интересы, состояние удовлетворенности, а также готовность к введению ФГОС ООО учителями на практике.	декабрь 2013-январь 2014	администрация
3. Предметная диагностика.	декабрь-май 2014	администрация, завкафедрами, педагоги
4. Стартовая предметная диагностика.	сентябрь 2014	завкафедрами
5. Оценка достижений планируемых результатов учащихся основной школы.	май 2015	педагоги
6. Обсуждение предварительных итогов реализации ФГОС ООО на совещаниях педагогических работников. Совещания при директоре: - рабочие программы по предметам. - о состоянии реализации ФГОС ООО - результаты оценки достижений планируемых результатов учащимися основной школы.	сентябрь 2014-декабрь 2014-май 2015	директор лицея
7. Мониторинг эффективности повышения квалификации учителей, внедряющих ФГОС ООО.	май 2015	заместитель директора по УВР